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ПЛАН - ГРАФИК  

ПОДГОТОВКИ  К  ПЕРЕХОДУ  НА  ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  СТАНДАРТЫ  НОВОГО  ПОКОЛЕНИЯ
	Мероприятия
	Срок


	Формальные показатели
	Ответственные

	1.  Создание  нормативного  обеспечения  введения  ФГОС



	1. Издание  приказа по школе «О  создании рабочей группы по  подготовке  к  введению  ФГОС  НОО  в  ОУ  
	Октябрь  2010г.
	Приказ по школе
	Директор ОУ

	 2. Разработка и утверждение плана – графика  к  введению ФГОС  начального  общего образования  в ОУ
	Октябрь  2010г.
	Наличие плана - графика
	Администрация  ОУ,  рабочая  группа

	3.  Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС  НОО  (из федерального перечня)
	Апрель  2010г
	Список учебников в соответствии с Приказом  Минобрнауки  РФ  от 23.12.2010г. «Об  утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных)  к использованию в образовательном процессе в ОУ,  реализующих  образовательные  программы  общего  образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011 – 2012  учебный  год»
	Администрация  ОУ

	4. Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования ОУ
	Апрель - май
	Наличие программного документа
	Администрация  ОУ,  рабочая  группа  по  введению  ФГОС

	5. Приведение в соответствие и требованиями ФГОС  общего образования и новыми тарифно – квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ 
	Август  2011г.
	Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.08.2009г. №593  «Об  утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел  «Квалификационные характеристики должностей работников образования»
	Директор  ОУ,  председатель ПК

	6.  Разработка и утверждение учебного плана ОУ  на  2011 – 2012  учебный год,  организация его исполнения.
	Май 2011г.
	Наличие учебного плана
	Зам. директора по УВР

	7. Разработка рабочих  учебных программ с учетом Примерных программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана
	Май  2011г.
	Наличие программ по учебным предметам
	Зам. директора по УВР,  руководители  ШМО,  учителя начальных классов

	8. Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ 
	Май 2011г.
	Наличие программного документа
	Зам. директора по ВР

	9. Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя  описание планируемых результатов)
	Май 2011г.
	Наличие документа
	Администрация  ОУ

	10. Разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС
	Апрель 2011г.
	Модель договора
	Администрация, рабочая группа по введению ФГОС

	11. Разработка Программ экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС общего образования в ОУ 
	Апрель – июнь 2011г.
	Наличие проекта плана методической работы в ОУ
Наличие проекта плана работы ШМО  учителей начальных классов
	Администрация, рабочая группа по введению ФГОС

	12. Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета ОУ
	Декабрь 2011г.
	Новое  Положение о публичном отчете
	Администрация ОУ

	2. Финансово – экономическое  обеспечение


	1. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	Август 2011г.
	Наличие дополнительных соглашений 
	Администрация ОУ

	2. Привлечение для финансирования  деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников.
	В течение года
	Поступление дополнительных финансовых средств
	Администрация ОУ,  управляющий совет

	3. Организационное  обеспечение  введения  ФГОС


	1. Создание рабочей группы по подготовке  к  введению  ФГОС
	Октябрь 2010г.
	Приказ по школе
	Директор школы

	2. Разработка плана взаимодействия между ОУ и учреждениями дополнительного образования.
	Май – август 2011г.
	Наличие плана работы
	Администрация, рабочая группа по введению ФГОС, учреждения дополнительного образования

	3.Создание системы методической  работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования

	В течение

 2011 – 2012 учебного года
	Система работы по данному направлению
	Администрация ОУ,  методические объединения школы

	4. Проведение публичной отчетности.

	В течение 2011-2012  учебного года
	Публичные отчеты перед общественностью
	Директор ОУ

	4. Создание кадрового обеспечения  введения ФГОС


	1.Обучение на семинаре  МАОУ  ДПО  ИПК администрации  ОУ «Подготовка администрации к введению ФГОС»
	В течение 

2010 – 2011 учебного года
	
	

	2. Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС (анкетирование, собеседование)

	Апрель 2011г.
	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС
	Администрация ОУ

	3. Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования

	Май 2011г.
	Наличие внутришкольного плана повышения квалификации
	Администрация ОУ

	5. Создание  информационного  обеспечения  введения  ФГОС


	1. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты.
	В течение года
	Знание родителями основных положений ФГОС
	Администрация ОУ,  Управляющий совет

	2. Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС»
	Март 2011г.
	Знание родителями основных положений ФГОС
	Администрация ОУ, рабочая группа по введению ФГОС

	3. Размещение информации о подготовке к переходу на ФГОС  и  о  переходе на новые образовательные стандарты на школьном сайте.
	В течение

 2010-2011,

2011-2012  учебных годов
	Наличие информации на школьном сайте 
	Администрация ОУ, рабочая группа по введению ФГОС, учитель информатики

	4. Изготовление буклетов «Новый ФГОС»
	В течение 

2010 – 2011 учебного года  
	Наличие буклетов
	Администрация ОУ, рабочая группа по введению ФГОС

	5. Изучение общественного мнения по вопросам  введения  новых образовательных стандартов. Анкетирование родителей будущих первоклассников.
	Апрель 2011г.
	Результаты анкетирования
	Администрация ОУ, рабочая группа по введению ФГОС

	6. Проведение  прямых телефонных линий по вопросам перехода на ФГОС. 
	Ноябрь – май 2011г.
	Количество интересующихся вопросами перехода на  ФГОС
	Зам. директора по УВР

	6. Создание  материально – технического обеспечения  введения  ФГОС


	1. Выявление плана мероприятий по обеспечению материально – технических условий ОУ при переходе на ФГОС. Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе»
	Май 2011г.
	Наличие протокола оценки
	Администрация ОУ, рабочая группа по введению ФГОС, Управляющий совет

	2. Разработка плана мероприятий по обеспечению материально – технической базы ОУ в соответствии с требованиями нового ФГОС.
	В течение года
	Наличие плана
	Администрация ОУ, рабочая группа по введению ФГОС


